



MINISTERUL FONDURILOR EUROPENE  
DIRECȚIA GENERALĂ PROGRAME EUROPENE  
CAPITAL UMAN

INSTRUCȚIUNE  
nr. 7 / 15.05.2020



privind stabilirea unor măsuri referitoare la implementarea proiectelor finanțate prin POCU 2014-2020

**Preambul:**

- Hotărârea nr. 24/14.05.2020, privind aprobarea instituirii stării de alertă la nivel național și a măsurilor de prevenire și control al infecțiilor, în contextul situației epidemiologice generate de virusul SARS-CoV-2,
- Ordonanța de urgență nr. 70/14.05.2020, privind reglementarea unor măsuri, începând cu data de 15 mai 2020, în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, pentru prelungirea unor termene, pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, a Legii educației naționale nr. 1/2011, precum și a altor acte normative,
- Ordonanțe Militare și alte documente emise de Comitetul Național pentru Situații Speciale de Urgență, constituit prin Hotărârea Guvernului nr.94/2014 privind organizarea, funcționarea și componența Comitetului național pentru situații speciale de urgență, cu modificările și completările ulterioare, precum și de toate autoritățile publice implicate în gestionarea riscului de răspândire a infecției cu COVID-19 (SARS-CoV-2),
- Instrucțiunea AM POCU nr. 5/19.03.2020.

Pentru a asigura o abordare unitară la nivelul Organismelor Intermediare și al beneficiarilor cu privire la implementarea proiectelor finanțate prin POCU 2014-2020 în contextul riscului de răspândire a infecției cu COVID-19, situație gestionată de Comitetul Național pentru Situații Speciale de Urgență,

**Directorul General al Autorității de Management**  
pentru Programul Operațional Capital Uman 2014-2020  
emite prezenta instrucțiune:

**Art. 1.** Pe durata stării de alertă, Beneficiarii/partenerii proiectelor finanțate prin POCU 2014-2020 vor continua măsurile necesare protejării tuturor persoanelor implicate în implementare (echipe de proiect, colaboratori, furnizori, grup țintă etc.), așa cum sunt ele dispuse de către autoritățile publice implicate în gestionarea riscului de răspândire a infecției cu COVID-19.

**Art. 2.** Proiectele pentru care, în perioada stării de urgență, Beneficiarul a solicitat suspendarea implementării conform Instrucțiunii AM POCU nr.5/19.03.2020, rămân suspendate și pe durata stării de alertă. Suspendarea implementării proiectului încetează de drept la data încetării stării de alertă sau la o dată anterioară acesteia, în cazul în care beneficiarul o solicită.

**Art. 3.** Acolo unde tipul activității permite, fără a aduce atingere măsurilor dispuse de către autoritățile menționate la art.1, beneficiarii și partenerii vor putea continua implementarea proiectelor folosind lucrul la distanță sau alte tehnologii care să permită transmiterea de date (audio, video, materiale etc.) și accesul la informații pentru persoanele implicate (cursuri prin platforme online, skype, videoconferințe etc.). Decizia cu privire la continuarea implementării proiectului pe



MINISTERUL FONDURILOR EUROPENE  
DIRECȚIA GENERALĂ PROGRAME EUROPENE  
CAPITAL UMAN

perioada stării de alertă (cu acceptarea din partea AM/OI a unor întârzieri în graficul de activități) sau suspendarea implementării acestuia, aparține în totalitate Beneficiarului și se realizează la inițiativa acestuia.

**Art. 4.** Prevederile art. 3 se aplică și în cazul proiectelor a căror implementare a fost suspendată pe durata stării de urgență și pentru care Beneficiarul decide reluarea implementării. În acest sens, beneficiarul va solicita către Organismul Intermediar responsabil, încetarea suspendării.

**Art. 5.** Organismele Intermediare cu atribuții delegate în cadrul POCU 2014-2020 vor lua măsurile necesare protejării persoanelor implicate în verificarea proiectelor și vor amâna toate întâlnirile cu Beneficiarii/Partenerii, audiențele precum și vizitele la fata locului până când situația va permite derularea acestora în condiții de siguranță. Organismele Intermediare vor menține legătura cu Beneficiarii/Partenerii proiectelor finanțate prin POCU 2014-2020 prin intermediul canalelor de comunicare la distanță (e-mail, telefon, corespondență scrisă etc.).

**Art. 6.** Activitățile care nu pot fi derulate conform art.3 vor fi amânate, urmând a fi reluate în momentul în care autoritățile menționate la art.1 ridică restricțiile care afectează activitățile respective. Toate întârzierile acumulate în aceste condiții, vor fi raportate și monitorizate la nivelul Raportului de Progres în secțiunea „abatere/întârzieri în atingerea rezultatelor/realizărilor așteptate”.

**Art. 7.** În termen de maximum 10 zile calendaristice de la încetarea stării de alertă, Beneficiarii vor depune la Organismul Intermediar responsabil, spre aprobare, un plan de acțiuni de recuperare a întârzierilor înregistrate pe durata stării de urgență și de alertă.

**Art. 8.** Organismul Intermediar responsabil va aproba planul de acțiuni de recuperare a întârzierilor în termen de maximum 10 zile calendaristice de la depunere, el devenind obligatoriu pentru beneficiar la data aprobării.

**Art. 9.** În funcție de planul de acțiuni propus de către Beneficiar în vederea recuperării întârzierilor, AM/OI va permite prelungirea duratei de implementare a proiectului, peste durata maximă prevăzută în ghidul solicitantului condiții Specifice, aplicabil. Această măsură va fi inclusă în planul de acțiuni prevăzut la art.7 și agreată cu Organismul Intermediar responsabil, în cazul în care atingerea indicatorilor și finalizarea activităților nu se poate realiza în numărul de luni inițial prevăzut. Prolungirea duratei de implementare a proiectului peste durata maximă prevăzută în Ghidul Solicitantului Condiții Specifice aplicabil se va realiza fără depășirea valorii finanțării aprobate.

**Art. 10.** Durata de implementare a proiectului se va putea prelungi prin act adițional, ce se va depune după încetarea stării de alertă, cu o perioadă care nu va depăși durata cumulată a stării de urgență și a stării de alertă, fără a depăși 31.12.2023.

Prin excepție, pentru proiectele a căror implementare urmează să se finalizeze în perioada stării de alertă, AM POCU va accepta depunerea actului adițional înainte de încetarea acesteia.

**Art. 11.** Pe perioada stării de alertă, Beneficiarii de proiecte finanțate prin POCU 2014-2020 care sunt afectați de deciziile luate de instituțiile abilitate să gestioneze riscul de răspândire a infecției cu COVID-19, vor putea depune, spre aprobare, la Organismul Intermediar responsabil o **Solicitare de suspendare** (Anexa 1) a implementării proiectului, exclusiv prin mijloace electronice (modulul comunicare din MySMIS, e-mail sau fax).

**Art. 12.** Solicitarea de suspendare va fi fundamentată exclusiv pe baza documentelor din preambulul acestei instrucțiuni și va include o analiză a implicațiilor acestei stări de alertă la nivelul activităților proiectului. Analiza va fi semnată de către Beneficiar, iar pentru proiectele implementate în parteneriat, Beneficiarul își va asuma faptul că partenerii au luat la cunoștință și au agreat depunerea solicitării de suspendare a implementării proiectului.



## MINISTERUL FONDURILOR EUROPENE DIRECȚIA GENERALĂ PROGRAME EUROPENE CAPITAL UMAN

**Art. 13.** Organismele Intermediare cu atribuții delegate în cadrul POCU 2014-2020 vor prelua solicitările beneficiarilor, le vor înregistra și le vor verifica cu celeritate.

**Art. 14.** OI/AM<sup>1</sup> responsabil va aproba solicitarea de suspendare în termen de maximum 7 zile lucrătoare. În cazuri bine justificate, OI/AM poate respinge Solicitarea de suspendare depusă de către Beneficiari.

**Art. 15.** Pentru Solicitățile aprobate de către OI/AM, intrarea în vigoare a suspendării implementării proiectului se face începând cu data solicitată de către Beneficiar, dar nu mai devreme de data publicării prezentei instrucțiuni, și nu poate depăși durata stării de alertă. Suspendarea implementării proiectului se menține, în condițiile în care autoritățile publice implicate în gestionarea riscului de răspândire a infecției cu COVID-19 decid extinderea duratei stării de alertă.

**Art. 16.** Suspendarea implementării proiectului, reprezintă sistarea tuturor activităților. Pe perioada suspendării implementării proiectului, conform prevederilor contractului de finanțare, „cheltuielile efectuate de Beneficiar/ Lider de parteneriat/ Parteneri [...] aferente perioadei de suspendare, nu vor fi acoperite din finanțarea acordată proiectului”. De asemenea, toate celelalte prevederi ale contractului de finanțare referitoare la suspendarea implementării proiectului rămân aplicabile.

**Art. 17.** În cazul operațiunilor care finanțează **scheme de antreprenoriat**, suspendarea implementării proiectului, conform art.11, nu presupune și suspendarea implementării planurilor de afaceri. Beneficiarii/Partenerii care sunt administratori de scheme de antreprenoriat și care monitorizează planuri de afaceri afectate, direct sau indirect, de prevederile documentelor menționate în preambul vor putea decide suspendarea implementării planului de afaceri. Suspendarea implementării planurilor de afaceri reprezintă sistarea tuturor activităților care fac obiectul finanțării primite și suspendarea termenelor stabilite prin contractul de subvenție. La reluarea implementării planului de afaceri, activitățile care fac obiectul finanțării precum și termenele stabilite prin contractul de subvenție vor fi reluate de la momentul suspendării.

**Art. 18.** Pentru planurile de afaceri suspendate conform Instrucțiunii AM POCU nr. 5, suspendarea poate continua și pe durata stării de alertă, dacă se mențin restricțiile care afectează direct sau indirect afacerea respectivă.

Pentru acele planuri de afaceri pentru care s-au ridicat restricțiile pe durata stării de alertă, recomandăm reluarea activității, cu respectarea măsurilor ce se impun pentru respectivul domeniu de activitate.

**Art. 19.** În funcție de situația specifică existentă la nivelul fiecărei operațiuni finanțate prin POCU, Beneficiarii proiectelor care finanțează scheme de antreprenoriat, pot decide suspendarea doar a acelor contracte de subvenție aferente afacerilor afectate de măsurile luate pe perioada stării de alertă. În acest caz, perioada de implementare a contractului de finanțare încheiat cu Organismul Intermediar nu se suspendă.

Urmare a relaxării unor măsuri, pe durata stării de alertă, Beneficiarii proiectelor care finanțează scheme de antreprenoriat, pot decide împreună cu administratorii afacerilor finanțate, reluarea activităților suspendate.

Decalajele dintre perioada de implementare a planurilor de afaceri suspendate și perioada de implementare a contractului de finanțare (proiectul) nesuspendată vor fi remediate în baza planului de acțiuni conform art.5.

<sup>1</sup> AM POCU va aproba doar solicitările de suspendare depuse de către Beneficiarii proiectelor finanțate prin POCU Axă Prioritară 6, după verificarea și validarea prealabilă a acestora de către OI POCU MEC.



MINISTERUL FONDURILOR EUROPENE  
DIRECȚIA GENERALĂ PROGRAME EUROPENE  
CAPITAL UMAN

**Art. 20.** În cazul prevăzut la art.17, Beneficiarii/Partenerii care sunt administratori de scheme de antreprenoriat vor avea în vedere re-dimensionarea resurselor umane și financiare utilizate în monitorizarea planurilor de afaceri rămase active.

Administratorii schemelor de antreprenoriat pot decide, împreună cu administratorii afacerilor finanțate, pe durata stării de alertă instituite pe teritoriul României, reducerea normei de lucru prevăzută în planurile de afaceri. Reducerea normei de lucru va fi analizată de către Administratorul schemei de antreprenoriat de la caz la caz astfel încât să se poată asigura funcționalitatea afacerii și implicit implementarea planului de afaceri. Norme de lucru mai mici de 3 ore/zi nu pot justifica o afacere funcțională. În cazul în care salariul angajaților a fost prevăzut ca și cheltuielă eligibilă decontabilă din FSE prin planul de afaceri, reducerea timpului de lucru se va face în mod obligatoriu cu reducerea proporțională a salariului acordat. Recomandăm ca aceste modificări să fie efectuate prin Act Adițional la contractul de subvenție.

**Art. 21.** Pentru activitățile de formare profesională și activitățile educaționale, măsurile de continuare a activității sunt definite de ministerele de resort, respectiv Ministerul Muncii și Protecției Sociale și Ministerul Educației și Cercetării. AM POCU va recunoaște activitățile derulate, dacă acestea sunt conforme cu reglementările legislației aplicabile.

**Art. 22.** Modificările la contractul de finanțare și la anexele acestuia, ca urmare a prezentei Instrucțiuni, vor fi actualizate în MySMIS, ulterior încetării stării de alertă.

**Art. 23.** Prezenta instrucțiune se aplică începând cu data publicării ei pe site-ul Ministerului Fondurilor Europene.

Director General  
Vladimir ROVINȚESCU





UNIUNEA EUROPEANĂ



Instrumente Structurale  
2014-2020

Anexa 1 la Instrucțiunea AM POCU nr.7/15.05.2020

Către: **Organismul Intermediar** \_\_\_\_\_  
Atn.: Dnei./Dlui. Director \_\_\_\_\_  
Nr./Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Stimată Doamnă Director /Stimate Domnule Director,

<Nume beneficiar>, cu sediul în \_\_\_\_\_, telefon \_\_\_\_\_, fax \_\_\_\_\_, poștă electronică \_\_\_\_\_, cod fiscal \_\_\_\_\_, reprezentat/ă prin \_\_\_\_\_, având funcția de \_\_\_\_\_, în calitate de Beneficiar,

Având în vedere Instrucțiunea DG PECU nr. 7/15.05.2020, vă transmitem

**SOLICITAREA DE SUSPENDARE**  
la contractul de finanțare nr. \_\_\_\_/\_\_\_\_  
pentru proiectul

”\_\_\_\_\_”  
POCU/\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_\_.

**Context:**

*(se descrie situația și modul în care sunt afectate activitățile proiectului de deciziile instituțiilor abilitate să gestioneze riscul de răspândire a infecției cu COVID-19)*

Astfel, vă rugăm să aprobați suspendarea perioadei de implementare a proiectului cu o perioadă de \_\_\_\_ zile, începând cu data de \_\_\_\_\_, art. 2 al. 2) din contractul de finanțare - condiții generale modificându-se după cum urmează:

**Varianta inițială:**

*Perioada de implementare a Proiectului este de [durata] luni, respectiv între data [z/l/a] si data [z/l/a], la care se adaugă, daca este cazul, și perioada de desfășurare a activităților proiectului înainte de semnarea Contractului de Finanțare, conform regulilor de eligibilitate a cheltuielilor.*

**Varianta modificată:**

*Perioada de implementare a Proiectului este de [durata]<sup>1</sup> luni, respectiv între data [z/l/a]<sup>2</sup> si data [z/l/a]<sup>3</sup>, la care se adaugă, daca este cazul, și perioada de desfășurare a activităților proiectului înainte de semnarea Contractului de Finanțare, conform regulilor de eligibilitate a cheltuielilor.*

<sup>1</sup> Aceeași durată.

<sup>2</sup> Data de început a implementării.

<sup>3</sup> Noua dată, în funcție de durata stării de alertă, fără depășirea termenului de 31.12.2023.



UNIUNEA EUROPEANĂ



Instrumente Structurale  
2014-2020

În scopul fundamentării prezentei Solicitări, anexăm Analiza implicațiilor stării de urgență la nivelul proiectului.

De asemenea, declar că toți partenerii implicați în implementarea proiectului sus menționat, au luat la cunoștință și au agreat depunerea prezentei Solicitări.

Cu stimă,

\_\_\_\_\_ (nume)  
\_\_\_\_\_ (funcția)  
\_\_\_\_\_ (semnătura)  
\_\_\_\_\_ (data)

,

**MINISTERUL FONDURILOR EUROPENE**  
reprezentat prin \_\_\_\_\_

*Nume*

*Funcția*

**Semnătura:**

**Data:**